

**CRONOGRAMA DEL PROCESO DE ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL**

| Nombre de tarea |                                                                             |  | Duración días hábiles | Desde        | Hasta        | 20 jul '23 ago '23 ago '31 ago '14 sep '28 sep '12 oct '26 oct '9 nov '23 nov '7 dic '21 dic 'X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1               | PROCESO DE ASCENSO ASISTENCIAL Art.51 Ley 32185                             |  | 110 días              | lun 21/07/25 | mié 31/12/25 |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2               | PREPARATORIA, CONVOCATORIA Y EVALUACION                                     |  | 59 días               | lun 21/07/25 | jue 16/10/25 |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3               | Conformación de comisiones (CCAs y Cas-UE)                                  |  | 1 día                 | lun 21/07/25 | lun 21/07/25 | COM.CENTRAL                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4               | Elaboración y publicación del Cronograma único del proceso de ascenso       |  | 3 días                | mar 22/07/25 | vie 25/07/25 | COMISION-UE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5               | Publicación de la Convocatoria                                              |  | 2 días                | mié 30/07/25 | jue 31/07/25 | COMISION-UE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6               | Inscripción de postulantes al ascenso (Aplicativo)                          |  | 14 días               | vie 1/08/25  | jue 21/08/25 | POSTULANTE                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7               | Evaluacion de criterios y requisitos                                        |  | 8 días                | vie 22/08/25 | mar 2/09/25  | COMISION-UE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8               | Lista de Aptos y No Aptos Inicial                                           |  | 0 días                | mar 2/09/25  | mar 2/09/25  | 2/09                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9               | Publicación de resultados Aptos y No Aptos                                  |  | 0.5 días              | mié 3/09/25  | mié 3/09/25  | COMISION-UE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10              | Presentacion de Recurso de Reconsideración                                  |  | 15 días               | mié 3/09/25  | mié 24/09/25 | POSTULANTE                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11              | Absolución de recursos de reconsideración y publicacion de resultados       |  | 8 días                | lun 15/09/25 | mié 24/09/25 | COMISION-UE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12              | Presentación y remisión de Recurso de Apelación a SERVIR                    |  | 15 días               | jue 25/09/25 | jue 16/10/25 | POSTULANTE                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13              | Publicación de la Lista de Aptos y No Aptos Finales                         |  | 1 día                 | jue 25/09/25 | jue 25/09/25 | COMISION-UE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14              | Elaboración y registro en el Aplicativo del Informe Final de las Comisiones |  | 1 día                 | vie 26/09/25 | vie 26/09/25 | COMISION-UE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15              | Emisión de Resolución de la UE que oficializa la Lista Final                |  | 1 día                 | lun 29/09/25 | lun 29/09/25 | UE                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16              | Registro en el Aplicativo de Resolución de oficialización de Lista Final    |  | 1 día                 | mar 30/09/25 | mar 30/09/25 | COMISION-UE                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17              | Listado de Aptos y No Aptos Final                                           |  | 0 días                | mar 30/09/25 | mar 30/09/25 | 30/09                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18              | Elaboración Informe Final de la Comisión Central de Ascenso                 |  | 1 día                 | mié 1/10/25  | mié 1/10/25  | COM.CENTRAL                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19              | Emisión de Resolución Ministerial de aprobación de aptos                    |  | 2 días                | jue 2/10/25  | vie 3/10/25  | COM.CENTRAL                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20              | CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL PROVISIONAL (CAP-P)                      |  | 55 días               | lun 6/10/25  | mié 24/12/25 |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21              | Formulación de propuesta de CAP-P                                           |  | 10 días               | lun 6/10/25  | lun 20/10/25 | UE                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22              | Remisión la propuesta de CAP-P a SERVIR                                     |  | 5 días                | mar 21/10/25 | lun 27/10/25 | PLIEGO                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23              | CAP Provisional, enviado a SERVIR                                           |  | 0 días                | lun 27/10/25 | lun 27/10/25 | 27/10                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24              | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de CAP-P                     |  | 30 días               | mar 28/10/25 | mié 10/12/25 | SERVIR                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25              | Aprobación del CAP-P, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)                     |  | 10 días               | jue 11/12/25 | mié 24/12/25 | PLIEGO                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26              | PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL (PAP) MODIFICADO                          |  | 39 días               | lun 6/10/25  | dom 30/11/25 |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27              | Formulación del PDS para financiamiento                                     |  | 3 días                | lun 6/10/25  | jue 9/10/25  | OGGRH                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28              | Remisión del PDS a OGPPM                                                    |  | 1 día                 | vie 10/10/25 | vie 10/10/25 | OGGRH                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29              | Remisión del PDS a OGAJ                                                     |  | 1 día                 | lun 13/10/25 | lun 13/10/25 | OGPPM                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30              | Remisión del PDS a SG                                                       |  | 2 días                | mar 14/10/25 | mié 15/10/25 | OGAJ                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31              | PDS enviado al MEF                                                          |  | 0 días                | mié 15/10/25 | mié 15/10/25 | 15/10                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32              | Evaluación y publicación de Decreto Supremo para financiamiento             |  | 8 días                | jue 16/10/25 | lun 27/10/25 | MEF                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33              | Modificación del AIRHSP (Se realiza de oficio)                              |  | 3 días                | mar 28/10/25 | jue 30/10/25 | MEF                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34              | Registro del PAP Modificado en el Módulo PAP                                |  | 1 día                 | vie 31/10/25 | vie 31/10/25 | UE                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35              | PAP Modificado y registrado en el Módulo PAP                                |  | 0 días                | vie 31/10/25 | vie 31/10/25 | 31/10                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36              | Evaluación y emisión de opinión a la propuesta de PAP Modificado            |  | 13 días               | lun 3/11/25  | mié 19/11/25 | MEF                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37              | Aprobación del PAP Modificado, (RM. MINSA y OR. DIRESAS/GERESAS)            |  | 7 días                | jue 20/11/25 | dom 30/11/25 | PLIEGO                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38              | ASCENSO DEL PERSONAL ASISTENCIAL                                            |  | 20 días               | lun 1/12/25  | mié 31/12/25 |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39              | Emisión de Resoluciones de Ascenso Art.51 Ley 32185                         |  | 20 días               | lun 1/12/25  | mié 31/12/25 |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |